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1. Ievads 
1.1. Daugavpils bērnu veselības centra pasažieru lifta ierīkošana 18.Novembra ielā 19, 

Daugavpilī, Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar LR MK noteikumu 

Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.3.; 5.4.; 5.5.punktu prasībām. 

1.2. DOP pamatā ir projektēšanas uzdevums tehniskā projekta izstrādei, pilsētas municipālo 

un kontrolējošo dienestu tehniskie noteikumi, Daugavpils pilsētas galvenās arhitektes 

arhitektūras un plānošanas uzdevums, LR būvniecības likumdošana. 

1.3. Darbu organizācijas projekts ir izstrādāts, lai: 

• Būvniecības laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti; 

• Ierobežoto uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku 

evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus; 

• Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 

• Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību. 

1.4. Pamatojoties uz LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts”, DOP ir pamats Darbu 

veikšanas projekta izstrādei, ko izstrādā Darbuzņēmējs. 

1.5. DOP ir izstrādāts visam darbu apjomam, kas paredzēts tehniskajā projektā. 

1.6. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst LBN 310 – 05 “Darbu veikšanas projekts” prasībām 

1.7. Pirms būvdarbu sākuma pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” prasībām saņem būvatļauju. 

1.8. Visiem būvniecības organizācijas un darbu veikšanas dokumentiem un risinājumiem jābūt 

vērstiem uz efektīvu finanšu, tehnisko un cilvēku resursu izmantošanu. 

1.9. Būvniecības organizācijas dokumentu sagatavošanas rezultātā ir jāizstrādā kompleksais, 

optimālais darbu veikšanas, darbu kontroles, pieņemšanas un darbu apliecināšanas 

grafiks, kā arī tehnisko darba sanāksmju (būvlaukumā) u.tml. grafiks. 

 

2. Celtniecības teritorijas raksturojums 

2.1. Daugavpils Bērnu veselības centra ēka atrodas pilsētas centrā – Cietokšņa un 

18.Novembra ielu krustojumā. (kad. Nr.05000017402). 

Zemesgabals ar kad. Nr.05000017402 18.Novembra ielā 19 atrodas Daugavpils pilsētas 

administratīvās teritorijas robežās. Zemesgabals ir Daugavpils pilsētas pašvaldības 

īpašums. Zemesgabals atrodas arhitektūras pieminekļa – Daugavpils vēsturiskā centra 

teritorijā (sabiedriskas nozīmes objektu teritorijā). 

Bērnu veselības centra ēku veido 3 savstarpēji saistīti būvapjomi: galvenais (jaunais) 

korpuss – 3 stāvu ēka, otrais (vecais) korpuss – 2 stāvu ēka ar cokolstāvu, un kāpņu 

telpa, kas savieno abus korpusus. 

 

2.2. Būvju plānojums atbilst izmantošanas veidam.  
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3. Celtniecības apstākļu raksturojums 

3.1. Zemesgabals, kur paredzēta lifta piebūve, ir ļoti minimāls un norobežots ar ēkām. Šajā 

teritorijā paredzēta iebrauktuve  no Cietokšņa ielas puses.  Galveno ieeju  pēc iespējamu 

pārnēst no 18.Novembra ielas puses. 

3.2. Brauktuvju platums teritorijā un apkārt ēkai ir no 3,5 m līdz 4,0 m. Esošais ceļš ļauj 

piebraukt pie celtniecības krāna izvietošanas vietas punkta. Brauktuvēm ir cietais segums 

un tās saskaņā ar Daugavpils pilsētas apbūves noteikumiem atbilst pilsētas ielu 

klasifikācijai. 

3.3. Pirms projekta izstrādes tika veikti topogrāfiskie izmeklējumi, kas bija projekta izstrādes 

pamatā. 

3.4. Zemes virsmai apbūves gabalā ir līdzens  reljefs ar atzīmēm 93.39 – 93.65 m robežās 

BAS (Baltijas augstumu sistēmā).  

3.5. Būvniecības gaitā bojātos segumus (asfalts, bruģis, apmales, zāliens) pēc celtniecības 

darbu pabeigšanas pilnībā jāatjauno. 

3.6. Būvgružu utilizāciju un atkritumu izvešanu veikt atbilstoši atkritumu utilizācijas 

noteikumiem pilsētā. Šim mērķim pirms darbu veikšanas ir jāsaņem visi nepieciešamie 

dokumenti pilsētas Domes komunālās saimniecības nodaļā, kā arī no Apakšuzņēmēja 

piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu būvgružu apsaimniekošanai. 

 

4. Celtniecības organizācijas pamatprincipi 

4.1. Bērnu veselības centra lifta ierīkošanai un teritorijas daļējai labiekārtošanai jānotiek divos 

etapos: 

• Sagatavošanas periods 

• Pamatperiods 

4.2. Sagatavošanas periodā tiek izveidots ģeodēziskais atbalsta tīkls, drenāžas sistēmas  

pārnešanas darbu komplekss, notiek būvlaukuma apgūšana, sadzīves pilsētiņas 

izveidošana, ceļu ierīkošana, pieslēgšana pagaidu elektro un ūdensapgādes tīkliem 

(shēma Nr.1). 

4.3. Uzņēmējorganizācijai sagatavošanas perioda stadijā līdz būvatļaujas saņemšanai 

jānosaka celtniecības secība un etapi, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP). 

4.4. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj veselības centra lifta ierīkošanas plānošanas 

pamatelementi: Darbu saraksta un apjomu noteikšana, sastādot kalendāro plānu un tīkla 

grafiku; Tehnoloģiskās secības un metožu noteikšana; Darba izmaksu aprēķins, 

mašīnlaika izmaksu aprēķins, darbu ilgums un maiņu darbs; Lēmumi par darbu 
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apvienošanu un grafiku optimizāciju; Darba un tehnisko resursu kustības grafiki; Tīklu un 

lineāro grafiku sastādīšana. 

4.5. Dažādu iecirkņu un tvērienu celtniecības secība nedrīkst apgrūtināt pilsētnieku un 

veselības centram blakus esošās teritorijas iedzīvotāju dzīvi. DOP šajā daļā jābūt 

saskaņotam ar SIA “Daugavpils Ūdens”, komunālās saimniecības nodaļu, policiju, ātro 

medicīnisko palīdzību un ugunsdzēsības brigādi. Darbuzņēmējam ir jānodrošina esošā 

cauruļvada funkcionēšana visā celtniecības periodā. Pieslēgšanos jaunam atzaram jāveic 

pēc visu celtniecības darbu beigām. Celtniecību pamatperiodā jāveic pēc plūsmas 

metodes, kas nodrošina visa darbu kompleksa nepārtrauktību stingrā tehnoloģiskā 

secībā. Firmām, kas veic šo celtniecību, jābūt apgādātām ar specializēto mašīnu un 

iekārtu kompleksu, pārvietojamām remontdarbnīcām, transporta un sakaru līdzekļiem, 

darba dokumentācijas un rasējumu pārskata un izdrukāšanas iekārtām. Visas 

konstrukcijas, detaļas un materiālus no izgatavotājrūpnīcām uz būvlaukumu piegādā ar 

autotransportu. Atļaujai visa veida būvdarbiem jābūt saņemtai būvinspekcijā atbilstoši LR 

likumdošanai. 

 

5. Būvdarbu veikšana 

5.1. Autotransporta kustība būvniecības laikā 

5.1.1. Autotransporta piebraukšana pie objekta organizējama no Cietokšņa ielas. 

5.1.2. Pie iebrauktuves pirms vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda uz autotransporta  

esamību būvlaukumā. 

5.1.3. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi „iebraukt” un „izbraukt” 

 

5.2. Cilvēku un apmeklētāju kustība būvniecības laikā 

Bērnu veselības centra darbiniekiem pirms darbu sākuma ar celtniekiem ir jāsaskaņo gājēju 

kustības organizācija veselības centra teritorijā un dažādu centra ieejas mezglu izmantošana un 

organizācija visā būvniecības gaitā (pēc iespējas izmantot ieeju no 18.Novembra ielas puses). 

Būvniecības darbu gaitā pastiprināta uzmanība jāpievērš centra pacientu drošībai. Nedrīkst 

pieļaut apmeklētāju iekļūšanu tiešā būvdarbu veikšanas zonā. Nožogojums apkārt būvniecības 

laukumam jāparedz ar nojumi gājējiem.  

 
5.3. Pagaidu ēkas un būves  

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:  

• Kantoris būvdarbu vadītājam – 1 gab., pārvietojams, konteinera tipa, garums 6 

m.  

• Strādājošo sadzīves telpas – pārvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.  

• Pārvietojama Bio tualete – 1 gab.;  
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• Lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukums 7x4 m 

 
 
5.4. Apsardzes sistēmas izveide 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Apsardze nodrošina, lai būvlaukuma teritorijā neiekļūtu nepiederošas personas (t.i. personas 

bez speciālas caurlaides), kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 

reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru 

līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 
5.5. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā 

Lielgabarīta materiālu piegāde objektā tiek organizēta, to laikus saskaņojot ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta 

kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus. 

 

5.6. Materiālu nokraušanas nosacījumi 

5.6.1. Blakus norādītajam materiālu nokraušanas laukumam var novietot divas krautnes, starp 

tām atstājot 1m platu atstarpi. 

5.6.2. Paredzēt ejas stropētājam, lai tas varētu pārvietoties, izkraujot un montējot 

izstrādājumus. 

 

5.7. Būvdarbu veikšana 

5.7.1. Būvdarbu veikšanas secība  

Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība:  

• būvlaukuma sagatavošanas darbi;  

• projektā paredzētā veselības centra lifta būvniecība;  

• teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi.  

 

5.7.2. Būvniecības sagatavošanas darbi.  

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 

aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši  

dokumenti:  

• apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) obligātās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polise,  

• ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs 

pieprasa  darbu būvuzraudzību – līguma kopiju par būvuzraudzību,  
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• būvuzrauga saistību rakstu,  

• atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.  

 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 

darbus  pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos 

iezīmē un  norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju 

asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un 

pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.  

 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā jāveic sekojoši pasākumi:  

• pagaidu piebraucamā ceļa ierīkošana,  

• pagaidu nožogojuma ierīkošana;  

• būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana,  

• pārvietojamās tualetes uzstādīšana;  

• instrumentu noliktavas konteinera izvietošana,  

• lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma 7x4 m ierīkošana,  

• būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;  

• elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana,  

• būvgružu konteineru novietnes ierīkošana,        

• pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja 

rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites 

iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi 

• drenāžas sistemas parnešana.  
 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas 

darbus. 

 

5.8. Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi 

Projektā pēc lifta ierīkošanas būvdarbu beigām paredzēts atjaunot ēkai blakusesošās teritorijas 

tādā stāvoklī, kādā tās atradās pirms darbu uzsākšanas. 

 

6. Darbu veikšanas metodes 
6.1. Ģeodēziskie darbi 

6.1.1. Līdz darbu uzsākšanai Pasūtītāja pienākums ir nodot Darbuzņēmējam ģeodēzisko 

nospraušanas pamatni. Ģeodēzisko darbu veikšana celtniecības procesā, ģeodēziskā 

kontrole un izpilddokumentācijas sagatavošana ir Darbuzņēmēja pienākums. 
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6.1.2. Līdz ģeodēzisko darbu uzsākšanai darba rasējumiem jābūt pārbaudītiem, lai savstarpēji 

saistītos izmēri, koordinātes un augstuma atzīmes, un jābūt atļaujai uzsākt darbus. 

6.1.3. Ģeodēziskie darbi jāveic ar augstas precizitātes instrumentiem. 

6.1.4. Ģeodēziskos darbus pamatu, jumta, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu 

ieguldīšanai jāveic ar lāzerinstrumentiem. 

6.1.5. Mērīšanas instrumentiem jābūt verificētiem un kalibrētiem ar ierakstu atbilstošos 

protokolos. 

6.1.6. Ģeodēziskās nospraušanas pamatnes veidošanu celtniecībai jāveic ar polāro un 

taisnstūra koordinātu, stūra un līnijkrustojumu metodēm. 

6.1.7. Visus ģeodēziskos darbus veikt atbilstoši LBN 305 – 01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

 

6.2. Zemes darbi 

6.2.1. Sagatavošanas darbu un DVP izstrādes stadijā Darbuzņēmējam jānosaka galvenās 

tehnoloģiskās darbu shēmas. 

6.2.2. Veicot zemes darbus ēkas renovācijas apstākļos, jāņem vērā tas, ka šie darbi tiks veikti 

ļoti saspīlētos apstākļos un ļoti ierobežotā platībā. 

6.2.3. Līdz grunts izstrādei tiešā pamatu tuvumā un zem to ielikšanas līmeņa ir jāveic 

apsekošana, lai noskaidrotu pamatu faktisko ielikšanas dziļumu. Pēc tam darbu 

veikšanai ir jāsaņem rakstiska atļauja no būvuzrauga un veselības centra vadības. 

6.2.4. Zemes darbus ēkā ir jāveic, nostiprinot būvbedru, tranšeju un bedru sieniņas. Atkarībā 

no pielietojamā materiāla, stiprinājumi var būt no koka vai metāla. 

6.2.5. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma 

shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs. 

6.2.6. Zemes darbus jāveic pēc asu nospraušanas, apbūves robežu noteikšanas un 

ģeodēziskajiem sagatavošanas darbiem. 

6.2.7. Tranšeju un būvbedru rakšanu pamatu un cauruļu ierīkošanai jāveic ar vienkausa 

hidraulisko ekskavatoru vai ar rokām. 

6.2.8. Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var 

veikt ne dziļāk kā: grantainas smilts gruntīs – 1m; mālsmiltīs – 1,25m; mālos un 

smilšmālos – 1,5m; īpaši blīvās gruntīs – 2m. 

6.2.9. Ja grunts raksturojums ir sliktāks nekā normāls, jāveic nogāžu nostiprināšana. Šajā 

gadījumā var izmantot dēļu un vairogu stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos 

stiprinājumus. 

6.2.10. Būvbedru, tranšeju un šķērsojumu ar citām pazemes komunikācijām stiprinājuma 

shēmas jāizstrādā Darbuzņēmējam DVP Tehnoloģiskajās kartēs. 

6.2.11. Tranšeju un būvbedru konstrukciju pamatelementi: izlīdzinošā kārta; sākotnējā 

aizpildīšana; galīgā aizpildīšana. 

6.2.12. Izlīdzinošo kārtu, sākotnējo un galīgo aizpildījumu ir jāblīvē: 
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Blīvēšanas veids  Slāņa biezums (cm) 
Smilts grantsoļi Morēnsmilts, morēngrants 

Blīvēšana ar rokām 15kg 15 10 
Mehāniskā blīvēšana 80kg 30 25 
Vibroblīvēšana  50kg 30 25 
Mazie veltņi 0,5-2t 40 20 

 

6.3.  Konstrukciju izjaukšana un sagraušana 

Sagatavošanās darbu veikšanai 
 
6.3.1. Darbu veikšanas tehnoloģija nedrīkst pieļaut jebkādas papildus slodzes uz esošajām 

ēkas konstrukcijām. 

6.3.2. Konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbus jāveic stingrā atbilstībā ar 

izstrādātajiem DVP un tehnoloģiskajām kartēm. Pirms to vai citu konstrukciju 

izjaukšanas DVP izstrādes ēku un tās elementus ir jāapseko un jānosaka to faktiskais 

stāvoklis uz darbu uzsākšanas brīdi. 

6.3.3. Konstruktīvo elementu nojaukšanas DVP izstrādā, pamatojoties uz apstiprinātu tehnisko 

projektu, konstrukciju izjaukšanas un sagraušanas darbu ražošanas metodēm, ēkas 

tehnisko pasi un būvrasējumiem, apsekošanas kopsavilkumu, ar centra vadību 

saskaņotu ēkas vai tās daļu atbrīvošanas grafiku, pasūtītāja datiem par visiem 

iespējamiem nojaukšanas darbu ierobežojumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem, būvdarbu – montāžas darbu instrukcijām un norādījumiem. 

6.3.4. Papildus konstrukciju un celtņu nojaukšanas DVP jāietver arī konstrukciju elementu 

izjaukšanas secība, demontējamo elementu stropēšanas paņēmieni, izjaucamo 

elementu specifikācija, izmantojamo mašīnu un mehānismu tehniskie raksturojumi, kā 

arī ēku, to atsevišķo daļu un konstruktīvo elementu stabilitāti nodrošinošie pasākumi. 

Ēkas elementus nojaucot ar rokām vai izmantojot pneimatiskās un elektriskās rokas 

mašīnas, jāuzrāda sastatņu stiprināšanas un uzstādīšanas shēma, jāizveido 

nožogojošās aizsargsieniņas un klāji. 

6.3.5. Konstrukciju nojaukšanas DVP sastāvā jāiekļauj izjaucamo elementu sakraušanas 

laukumu plāni un shēmas, izjaucamo elementu iekraušanas transportā, būvgružu 

izvešanas paņēmieni un līdzekļi. 

6.3.6. Izstrādājot DVP, īpašu uzmanību jāpievērš būvdarbu secības un savietošanas, bīstamo 

zonu noteikšanas un ierobežošanas koordinējošo lēmumu izstrādei un saskaņošanai. 

DVP jāsaskaņo ar visām organizācijām, kas piedalās aprūpes centra ēkas 

rekonstrukcijas darbos. 

6.3.7. Pirms darbu uzsākšanas jāatslēdz inženiertīkli (energoapgāde, ūdensvads, apkure utt.). 

6.3.8. Pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās par iekšējās elektroapgaismes, apkures sistēmu 

un citu maģistrālo tīklu atslēgšanas drošību. 
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Izjaukšanas tehnoloģija 
6.3.9. Ēkas konstrukcijas izjauc ar sekojošiem paņēmieniem: atsevišķi pa elementiem un pa 

apvienotiem blokiem. Līdz izjaukšanas darbu uzsākšanai jāatzīmē konstrukciju 

atvienošanas vietas atbilstoši elementu atdalīšanas shēmai, jāuzstāda konstrukciju 

pagaidu stiprinājumus, kā arī jāierīko pagaidu nožogojumus, klājus un aizsargjumtiņus. 

6.3.10. Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā: 

• Tehnoloģiskās konstrukcijas (cauruļvadi, inženieru komunikācijas); 

• Norobežojošās konstrukcijas: horizontālās (grīdas, jumta klājums, pārsegumi); 

vertikālās (durvis, logi un nenesošās iekšējās un ārējās sienas); 

• Speciālās konstrukcijas (kāpnes, pandusi, šahtas); 

• Nesošās konstrukcijas: horizontālās (segumu un pārsegumu velves), vertikālās 

(sienas, kolonnas, statņi). 

6.3.11. Ēku jumta segumu nojauc pēc secīgās metodes (pa konstrukciju elementiem), 

kompleksās metodes (pa sekcijām) vai kombinētās metodes. 

6.3.12. Veicot nojaukšanas darbus, nolietotos inženieru tīklus un iekārtas ir ieteicams sadalīt ar 

elektrisko vai gāzes griezēju. 

6.3.13. Koka būvkonstrukcijas var demontēt kopumā ar kravu celšanas mehānisma palīdzību. 

Konstrukcijas sākumā stropē un, turot ar celtni, noņem balsta savienojumus. 

6.3.14. Ķieģeļu sienas parasti tiek izjauktas no sastatnēm. Bieži tiek pielietoti inventārās cauruļu 

sastatnes, kuras stiprina pie izjaucamās sienas atbilstoši šo sastatņu pielietošanas 

tipveida projektam. Izjaucot sienu, pakāpeniski tiek nojaukti projekta stiprinājumi un 

saites, kas ekspluatācijas laikā nodrošināja tās noturību. Tāpēc, lai novērstu jebkādu 

nojaucamās sienas daļu nobrukšanu, papildus (pirms nojaukšanas) jānostiprina to ar 

metodēm, kuras izstrādā DVP. Uz darbu ražošanas periodu bīstamo zonu nožogo un 

noslēdz pieeju nepiederošām personām. Ja izjaukšanas darbi notiek pustumšās vai 

ēkas daļās, kur vispār nav dienas gaismas, ir jāierīko darba vietu pagaidu apgaismojums 

(ne mazāk kā 25Lx) 

6.3.15. Ēkas ķieģeļu sienas, kas samūrētas ar kaļķa javu, tiek izjauktas pa atsevišķiem 

ķieģeļiem. Lielākā ķieģeļu daļa paredzēta atkārtotai izmantošanai. 

Sagatavošanās demontāžas darbiem. 

6.3.16. Montāžas un demontāžas darbiem jābūt apstiprinātam DVP un tehnoloģiskajās kartēs. 

Montāžas (demontāžas) celtniecības konstrukciju un tehnoloģiskā aprīkojuma DVP 

jāizstrādā ar tādu pašu saturu kā jaunai celtniecībai, bet tajā jābūt papildus materiāliem, 

kas atspoguļo rekonstrukcijas ražošanas darbu īpatnības. 

6.3.17. Īpaša uzmanība, izstrādājot DVP un tehnoloģiskās kartes, ir jāpievērš katras atsevišķas 

konstrukcijas stropēšanas veidiem. 

6.3.18. Konstrukcijas demontāža jāveic sekojošā kārtībā: 

• Sagatavošana demontāžai (pagaidu atvienošana, stiprināšana). 
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• Konstrukciju stropēšana un atsaišu fiksēšana. 

• Stropju viegla uzstiepšana. 

• Balsta mezglu atvienošana, konstrukciju pārbaudes un pamata pacelšana, 

iznešana brīvlaukumā, demontējamās konstrukcijas atkabināšana, atstropēšana. 

6.3.19. Atkarībā no konkrētiem apstākļiem un veicamo darbu rakstura, mainot pārklājumu un 

pārsegumus, izmanto dažādus pacelšanas – transporta montāžas mehānismus. 

6.3.20. Būvmateriālu padevei izmantot autoceltņus, pacēlājus un citus mehānismus ar atbilstošo 

celtspēju un aprīkojumu.  

 

7. Darba drošības plāns 

7.1. Darba aizsardzības plāns izstrādāts atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” p.144 prasībām. 

7.2. Visus darbus celtniecības laukumā jāveic atbilstoši LR MK 25.02.2003.gada noteikumiem 

Nr.92 “Celtniecības darbu drošības tehnika”. 

7.3. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.151 prasībām, par 

darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu 

vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 

Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba drošības koordinatora norādījumus. 

7.4. Pasūtītājs vai projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts 

darba aizsardzības plāns saskaņā ar noteikumu LR MK 25.02.2003.gada noteikumu Nr.92 

“Celtniecības darbu drošības tehnika” IV nodaļu. 

7.5. Darba aizsardzības plānu izstrādā, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar 

nepieciešamo darba aizsardzības informāciju. 

7.6. Darba aizsardzības plānā iekļauj specifisku informāciju, kas ir nepieciešama darba 

aizsardzības nodrošināšanā, veicot būvdarbus. 

7.7. Darba aizsardzības plānu izstrādā līdz būvdarbu uzsākšanai. 

7.8. Buvējot veselības centra liftu, Darba aizsardzības plānā ir jābūt iekļautām divām stadijām: 

• Pirmā stadija – ietilpst šī Darbu organizācijas projekta sastāvā. Tā nosaka darbu 

organizācijas pamatrādītājus un pievērš nākamā darbuzņēmēja uzmanību 

būtiskiem aspektiem, izstrādājot Darbu veikšanas projektu; 

• Otrā stadija – projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 

 

7.9. Darba aizsardzības plāna pamatparametri projekta sagatavošanas stadijā: 

• ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu – nav; 

• virszemes un pazemes inženierkomunikācijas – veselības centra ēkas rajonā 

atrodas visi pazemes komunikāciju veidi.  Tur ir funkcionējoši “Daugavpils Ūdens”, 

“Daugavpils siltumtīkli”, “Latvenergo”, “Lattelekom” u.c. tīkli 
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• satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana 

ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas 

laika ierobežojumi) – ierobežojumu nav.  

• būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas 

konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba 

aizsardzības pasākumi – nav 

7.10. Darba aizsardzības plānam projekta izpildes posmā ir jābūt izstrādātam un iekļautam 

Darbu veikšanas projektā. Darba aizsardzības plānā jābūt atspoguļotai šādai 

informācijai: 

7.10.1. Darba aizsardzības organizēšanas vispārējā un specifiskā kārtība būvlaukumā; 

7.10.2. Pārmaiņas, kas būvdarbu izpildes laikā rodas:  

• darbu plānos un grafikos; 

• būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūrā 

un piegādes grafikos;  

• darbaspēka kustības un galveno būvmašīnu darba grafikos. 

7.11. Rekomendācijas darba aizsardzībai veselības centra lifta būvniecības  darbu veikšanas 

laikā: 

7.11.1. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbu drošības tehnikas 

pasākumus rekonstrukcijas apstākļos izstrādā DVP sastāvā. 

7.11.2. Izjaucamo konstrukciju materiālu sagraušanas ražošanas darbiem vietās, kur ir vai var 

rasties bīstamība neatkarīgi no veicamo darbu rakstura, strādniekiem jāizdod rakstisku 

pielaidi, kurā noteikti droši darba apstākļi, norādot bīstamās zonas, un nepieciešamie 

darba drošības pasākumi. 

7.11.3. DVP vai tehnoloģiskajās kartēs izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālu 

sagraušanai jāparedz pasākumi pret pēkšņu konstrukciju vai to elementu nobrukšanu un 

paliekošo konstruktīvo elementu vai to daļu noturības nodrošināšanai. Vienlaicīga darbu 

veikšana divos vai vairākos līmeņos uz vienas vertikāles bez speciāliem 

aizsarglīdzekļiem nav pieļaujama. 

7.11.4. Izjaucot konstrukcijas vai konstruktīvos elementus, kas sastāv no atsevišķiem 

materiāliem, ar tērauda troses vai grūšanas mehānisma palīdzību, kā arī paredzēta 

nobrukuma gadījumā, savlaicīgi jāapziņo visi iecirknī strādājošie un jāaizved viņi drošā 

attālumā. 

7.11.5. Sagraujot izjaucamo celtniecības konstrukciju materiālus ar mehāniskas iedarbības 

līdzekļiem, jāvadās pēc: darbā ar elektroinstrumentiem – elektroiekārtu aprīkojuma 

noteikumiem, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. 

7.11.6. Strādājot ar rokvadāmām urbjmašīnām un urbšanas darbagaldiem, hidrauliskajām 

ierīcēm un ar dimanta griešanas diskiem, jāievēro drošības tehnikas noteikumi. 
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7.11.7. Elpceļu aizsardzībai no kaļķa un azbesta putekļiem ir nepieciešams respirators. Lai 

pasargātu acis no rūpnieciskajiem putekļiem, jālieto aizsargbrilles. Izsargājoties no 

trokšņiem, ieteicami individuālās aizsardzības līdzekļi – tamponi, šķiedru ieliktnīši, 

austiņas. 

7.11.8. Gadījumā, ja nav iespējams ierīkot darba vietu aizsargnožogojumu 1m augstumā un 

augstāk, strādniekus nodrošina ar drošības jostām. 

7.11.9. Pirms darba uzsākšanas darbiniekiem tiek veikta kopējā darba drošības tehnikas 

instruktāža darba vietā. Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus iepazīstina 

tieši objektā, kur tie strādās. Šeit viņus apmāca, kā izmantot aizsarglīdzekļus un 

palīgierīces, kuras nepieciešams izmantot, lai izvairītos no ražošanas traumām. 

7.11.10. Visu veidu instruktāžu noformē speciālā žurnālā, kurā parakstās atbildīgais par 

instruktāžu un strādnieks. Visiem montāžas darbiem, mehānismiem un palīgierīcēm 

jābūt pasēm un inventārajiem numuriem, uz kā pamata tos reģistrē speciālā uzskaites 

un tehniskā stāvokļa žurnālā. 

7.11.11. Takelāžistam jābūt nodrošinātam ar izturīgām, izmēģinātām takelāžas palīgierīcēm ar 

atbilstošu nestspēju un ekspluatēšanas instruktīvajiem dokumentiem. Līdz darbu 

uzsākšanai un periodiski darba laikā nepieciešams pārbaudīt montāžas aprīkojumu. 

Pirms izmantošanas to jāizmēģina ar svaru, kas par 10% pārsniedz aprēķināto. 

 

7.12. Ugunsdrošība 

7.12.1. Veicot darbus, jāvadās pēc sekojošiem dokumentiem: 

• LR MK noteikumi NR.82 “Ugunsdrošības noteikumi”; 

• Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi; 

• Ugunsdrošības instrukcija, veicot darbus ar atklāto uguni. 

 

7.12.2. Ugunsdrošību būvniecības  darbu laikā jānodrošina ar:  

• Ugunsgrēka novēršanas sistēmu; 

• Ugunsdrošības aizsardzības sistēmu. 

 

7.12.3. Ugunsgrēka novēršanas sistēmai un ugunsdrošības aizsardzības sistēmai jābūt 

izstrādātai Darbu veikšanas projektā. 

7.12.4. Drošību cilvēkiem jānodrošina jebkurā objekta vietā. 

7.12.5. Ugunsdrošības aizsardzības sistēmu jānodrošina: 

• Ierobežojot degošu vielu daudzumu;  

• Izolējot degošu vidi; 

• Izmantojot ugunsdzēšanas līdzekļus;  

• Izmantojot cilvēku kolektīvās un individuālās aizsardzības līdzekļus;  
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• Ar pretdūmu aizsardzības sistēmu;  

• Izmantojot ugunsgrēka apziņošanas līdzekļus;  

• Ar objekta apsardzi. 

 

7.13. Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi  

7.13.1. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā jānodrošina apkārtējās vides aizsardzība no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas. 

7.13.2. Būvlaukumā ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes 

kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā. 

7.13.3. Noņemtā augsnes kārta jānovieto atsevišķā vietā. 

7.13.4. Jānodrošina zaļo stādījumu aizsargāšanu no bojājumiem. 

7.13.5. Veicot izolēšanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildīšana un vārīšana katlos. 

7.13.6. Degvielas un eļļas novietnes vietās jāierīko cietais segums, kas nepieļautu gruntsūdeņu 

piesārņošanu un šo vielu iesūkšanos augsnē. 

7.13.7. Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūcināšanu gruntī. 

7.13.8. Īpašu uzmanību jāpievērš cauruļvadu skalojamā ūdens nolaišanai. 

7.13.9. Ir aizliegta izgrābjamo (sauso) tualešu ierīkošana. 

7.13.10. Darbu veikšana nakts laikā (23°° - 7°°) ir iespējama tikai ar pašvaldības atļauju.  

7.13.11. Materiālus, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos. Putekļainas 

vielas jāglabā slēgtās tilpnēs un jācenšas novērst to putēšanu izkraušanas – 

iekraušanas darbu laikā. 

7.13.12. Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. 

panta prasības. 

7.13.13. Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt 

īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas 

atļaujas. 

7.13.14. Aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un 

bīstamos atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.  

7.13.15. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos 

noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

7.13.16. Visi būvgruži un būvmateriālu atkritumi tiek utilizēti atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 

lēmumam. Šim mērķim Darbuzņēmējam ir jānoslēdz speciāls līgums. 
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8. Orientējošais pamatprofesiju saraksts 

 
Profesija Īpatsvars % 

Mašīnisti – ekskavatoristi 2 
Celtniecības mašīnu 
mašīnisti 

4 

Kravas automašīnu vadītāji 2 
Cauruļu ielicēji 4 
Betonētāji  12 
Namdari – jumiķi  20 
Izolētāji 4 
Metinātāji 4 
Atslēdznieki 2 
Elektriķi 2 
Zemes racēji 4 
Dažādu darbu strādnieki 8 
Mūrnieki  6 
Montāžnieki  4 
Krāsotāji  20 
Krāsotāji – dizaineri  2 
 100% 

 
 
 

9. Darbu veikšanai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un iekārtu komplekss 

Nr. 
p.k. Nosaukums Tips, 

Marka Daudzums Pamatnozīme 

1. Viena kausa, pilnpagrieziena 
hidrauliskais ekskavators 
V=0.5m3 109m3/h 
55 kW / 75 zs 

ЭО 3332 
ЭО 4321 
DEMAC 
KOMATSU 

1 
 

Tranšeju, būvbedru 
izstrāde 
 

2. Autopašizgāzējs  132 kW 180 
zs 

ЯМ3-236 
МАЗ-503А 

1 Grunts transportēšana  

3. Riteņu traktors 29 kW 40 zs 
 

Т-40А 1 Mazgabarīta kravu 
piegādāšana 

4. Automobilais hidrauliskais krāns 
ar teleskopisko izlici 109 kW 
148 zs 

КС-2571 
FAUN 
HITACHI 

1 Materiālu  izkraušana, 
aku un dzelzsbetona 
atbalstu montāža 

5. Pneimatiskais montāžas krāns  
132 kW 180 zs 

КС-3577 
К – 161С 

1  

6. Metāla metināšanas automāti  EUROPA  
MIG 190  
ADD-300 

1 
 
 

Metāla izstrādājumu 
metināšana 

7. Pārvietojamie centrbēdzes 
ūdensnoteces sūkņi 120м3/h 
8kW 

С-245 
С-665 

1 Lietus ūdeņu 
atsūknēšana 
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8. Kompresors 3 – 15 m3/h AIRMAN 1 Pneimatiskie 
izmēģinājumi 

9. Dīzeļģenerators 10 – 150 kVA  1 Elektroenerģijas 
nodrošināšana 

10. Stieņa, laukumu elektrovibratori 
 

 2 Betona blīvēšana  

11. Vibrolīstes 
 

 1 Grīdas, laukumi   

12. Elektroāmuri  
 

 2 Betona izjaukšana  

13. Elektrourbji, perforatori 
 

 2 Caurumi, rievas 

14. Pārnēsājamie elektroinstrumenti 
(zāģi, ēveles) 

 18-20 Akmens, betona, 
namdara, krāsotāju darbi  

 

Mašīnu un mehānismu saraksts, kas ir minēts tabulā var būt mainīts pret citiem 

agregātiem ar analoģiskiem parametriem pēc jaudas, ražīguma, drošuma utml. 

 

10. Rekomendācijas kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai būvlaukumā 

10.1. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.153 prasībām, 

par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka 

par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos 

noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

10.2. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam 

profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

• būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

• atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

• pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) 

noslēguma kontroli. 

 

10.3. Celtniecības – montāžas darbu kvalitātes kontroli ir jāveic speciālistiem vai speciālajiem 

dienestiem, kas ietilpst būvorganizāciju sastāvā, vai tiek pieaicināti no malas. 

10.4. Operāciju kontrole jāīsteno būvniecības procesu vai ražošanas operāciju laikā un 

jānodrošina savlaicīga defektu atklāšana un atbilstošu pasākumu pieņemšana to 

novēršanai un nepieļaušanai. Pamatdokumenti, veicot operāciju kontroli, ir: 

• EN un LVS standarti darbu veikšanai; 

• Tehnoloģiskās (tipveida tehnoloģiskās) kartes; 

• Kvalitātes operāciju kontroles shēmas; kvalitātes operāciju kontroles shēmām 

obligāi ir jāsatur konstrukciju skices, norādot pieļaujamās atkāpes izmēros, darbu 

veicēja kontrolēto operāciju vai procesu uzskaitījums; 
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• Konstrukciju un materiālu rūpnīcu – ražotāju instrukcijas. 

 

10.5. Pēc būvniecības – montāžas darbu ražošanas un inspicējošās kvalitātes kontroles 

rezultātiem ir jāizstrādā pasākumi atklāto defektu novēršanai, ievērojot autoruzraudzības 

un būvuzraudzības prasības. 

10.6. Pamatojoties uz LBN 304 – 03 “Celtniecības darbu autoruzraudzības noteikumi” p.4, 

autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvniecības 

darbu kvalitāti, par atbilstību būvprojekta prasībām un Latvijas būvnormatīviem. 
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11. Sagatavošanās perioda darbu veikšanas kalendārais plāns 

 

Nr. 
p/k Darbu nosaukums, etaps 

Darbu apjoms Darbietilpība 
Cilv/d 

Mašīnas un mehānismi Darbu ilgums 
Dienas 

Maiņu 
skaits 

Strādnieku 
skaits  
maiņā 

Mēnesis Mēnesis  

Mērv. Daudz. Nosaukums 
Marka 

Maiņu 
skaits       

1. Pagaidu nožogojuma 
uzstādīšana 

g/m 65  -           

2.  Drenāžas sitēmas 
pārnešana 

kplt 1             

3. Pagaidu komunikāciju 
ierīkošana: 
-ūdensvads 
-elektroenerģija 
 

 
g/m 
g/m 

 
 

 
25 
6 

 
 

 
 
 
 
- 
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12. Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārais plāns 

Nr. p/k Darbu nosaukums, etaps 
Darbu apjoms Darbietilpīb

a cilv./h 

Mašīnas un 
mehānismi Darbu 

ilgums 
dn 

Maiņu 
skaits 

Strādni
eku 

skaits 
maiņā 

Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis 

Mērvien. Daudz. Nosauk. 
marka 

Maiņu 
skaits 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1. Sagatavošanas darbi                                                                           

1.1 Siltumtīklu drenāžas sistēmas pārcelšana kplt 1                                                                         

1.1.1 Demontāžas darbi: m3 50                                                                        

1.1.2 Vispārceltniecības darbi                                                                          

1.1.3 Zemes darbi m3 40                                                                        

1.1.4. Monolītu dzelzsbetona pamatu MP-1 
izveidošana 

m3 8                                     

1.1.5 Monolītu betona pamatu izveidošana m3 4                                                                        

1.1.6 Ailu kalšana mūra sienās  m3 4.5                                                                        

1.1.7 Sienu mūrēšana no silikātķieģeļiem m3 42                                                                        

1.2. Ārsienu mūrēšana no FIBO 5 blokiem m3 1,05                                                                        

1.2.1. Ārsienu siltināšana m2 93                                     

1.2.2. 125 mm starpsienu ierīkošana ar ģ/k 
apšuvumu un siltumizolāciju uz m/karkasa 

m2 4                                     

1.3 Kolonnas siltināšana ar minerālvati PAROC m2 7,2                                     

1.3.1. Esošo starpsienu apšūšana ar ģ/kartonu un 
siltumizolācijas uz m/karkasa 

m2 38                                     

1.3.2. Logailu aizmūrēšana ar ķieģeļiem m3 4,3                                     

1.3.3 Dzelzsbetona joslas BJ-1 (2 gab.) izbūve m3 1.9                                     

1.3.4. Balstplātņu BP-1 (4 gab.), BP-2 (4 gab.), BP-
3 (4 gab.) izveidošana 

m3 1.25                                     

1.3.5. Ieliekamo detaļu  iebetonēšana t 0.12                                     

1.3.6. Dzelzsbetona pārseguma MDZ-1 un MDZ-2 
izveidošana 

m3 0.75                                     

1.3.7. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrošana t …                                     

1.3.8. Metāla pārsedžu  MP-1, MP-2 montāža t 0.14                                     

1.3.9. Metāla statņu MST-1 montāža t 0.04                                     

1.3.10. Ruļļveida Jumta JM-1 izveidošana uz atz. 
+3.140: 

m2 13                                     

1.3.11. Jumtu konstrukciju siltumizolācija m2 31                                     

1.4. Jumta JM-2 nesošo koka konstrukciju izbūve m3 2.8                                     

1.4.1. Jumta segums no profilētām jumta loksnēm 
"Ruukki T20 PREMIUM" ar pural pārklājumu 
(T2-24W-1100) 

m2 18                                     

1.4.2. Tekņu un notekcauruļu montāža m 33.7                                     

1.5. Neslīdošu akmens masas flīžu grīdu  
ieklāšana 

m2 29                                     

1.5.1. Esošā linoleja grīdas seguma daļējs remonts m2 25.2                                     
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1.5.2. Segums no linoleja b-5…8mm uz esošās 
grīdas konstrukcijas 

m2 148                                     

1.5.3. Grīdu seguma apdare ar klinkera flīzēm vai 
no augstas kvalitātes neslīdošas akmens 
masas 

m2 6                                     

1.6. Esošā terases grīdu seguma 
atpakaļieklāšana 

m2 17                                     

1.6.1. Logu bloku demontāža m2 10                                     

1.6.2 PVC loga bloku ar stikla paketēm montāža, 
k-tā ar furnitūru (rokturi, slēdzeni u.c.) k-ta ar 
iekšējām un ārējām palodzēm 

m2 19                                                                        

1.7. Durvju montāža sienās, ieskaitot furnitūru 
(slēdzenes, pretplāksnes, rokturi, eņģes) 

m2 11                                                                        

1.7.1. Sienu apšūšana ar ģ/kartonu ar 
siltumizolācijas ieklāšanu 

m2 4                                                                        

1.7.2. Uzlabotais gipša apmetums m2 232                                                                        

1.7.3. Sienu virsmas spaktelēšana m2 370                                                                        

1.7.4. Sienu virsmas krāsošana m2 370                                     

1.7.5. Jaunizveidoto durvju un logu ailu malu 
apdare 

m2 30.24                                     

1.7.6. Reģipša griestu izveidošana m2 53.46                                     

1.7.7. Reģipša griestu krāsošana m2 77.46                                     

1.7.8. Esošo piekargriestu krāsojums m2 60                                     

1.7.9. Cokola un fasāžu gruntēšana, apmešana , 
krāsošana 

m2 111                                     

1.7.10. Apmales izveidošana starp celiņu un 
asfaltsegumu   

gab. 2                                     

1.7.11. Betona ūdenstekņu UT-2 uzstādīšana gab. 39                                     

1.7.12. Betona aizsargapmales izveidošana m2 6.09                                     

1.7.13. Zālienu ierīkošana un atjaunošana m2 15                                     

1.7.14. Metāla inventārstatņu lietošana fasāžu 
apdares darbos (noma) 

m2 140                                     
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1.tabula 
            Nojaucamās ēkas vai būves apsekošanas kopsavilkums 

Ēkas raksturojums 
(stāvu skaits, nesošais 
karkass, kolonu tīkls, 

pagrabstāva esamība utt ) 

Ēkas 
konstrukciju 
un elementu 
nosaukums 

Ēkas konstrukciju 
raksturojums 

(materiāls, izmēri, 
tehniskais stāvoklis 
apsekošanas brīdī- 

plaisas, bojājumi utt) 

Nojaukšanas darbu apjoms Izjaucamo 
konstrukciju 

savienošana ar 
ekspluatācijā 
paliekošām, 

mezglu esamība 
un to veidi 

Konstrukciju 
atsegšanas 

vieta un skaits 
apsekošanas 

gaitā 

Ventilācijas, 
apkures, 

ūdensvada 
utt sistēmu 
tehniskais 
stāvoklis 

Mērvienība Kopā 

Materiāla 
daudzums, kas 
var būt atkārtoti 

pielietots 

         

         

 
Komisijas locekļu paraksti: 
 
 
Pasūtītāja uzņēmuma pārstāvis: 
 
 
Uzņēmēja organizācijas pārstāvis: 
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Shēma Nr.1.                                                                                                                                                                                                               
Priekšdarbu organizatoriski – tehniskā shēma 

 
 
 

 
 
 
 

    
      

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIEKŠDARBI 

    ORGANIZATORISKIE TEHNISKIE TEHNOLOĢISKIE 

PIETEIKUMU 
IEVIETOŠANA 

 
 
 

BALSTA ĢEODĒZISKĀ 
TĪKLA VEIDOŠANA 

 

PAGAIDU PILSĒTIŅAS 
IERĪKOŠANA 

 

CELTNIECĪBAS TEHNIKAS 
FORMĒŠANA 

LĪGUMU SLĒGŠANA 

 

PIESAISTE FUNKCIONĒJOŠIEM 
INŽENIERTĪKLIEM 

 

TERITORIJAS 
IEŽOGOŠANA 

 

PIESLĒGŠANĀS ESOŠAJIEM 
TĪKLIEM 

 

INVENTĀRS UN 
PALĪGIERĪCES 

 

BRIGĀŽU FORMĒŠANA 

ĒKU UN BŪVJU 
NOJAUKŠANA 

 

NOSPRAUŠANAS SHĒMAS 
UN RASĒJUMI 
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