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1. levads

Daugavpils bérnu veselibas centra pasazieru lifta ierkoSana 18.Novembra iela 19,
Daugavpill, Darbu organizé$anas projekts (DOP) izstradats saskana ar LR MK noteikumu
Nr.112 “Visparigie bavnoteikumi” 5.3.; 5.4.; 5.5.punktu prasibam.
DOP pamata ir projektéSanas uzdevums tehniska projekta izstradei, pilsétas municipalo
un kontroléjoso dienestu tehniskie noteikumi, Daugavpils pilsétas galvenas arhitektes
arhitektdras un plano$anas uzdevums, LR bivniecibas likumdoSana.
Darbu organizacijas projekts ir izstradats, lai:

e Bdivniecibas laika nodrosinatu blves vai tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati;

e lerobezoto uguns un dumu raSanos, ka art izplatidanos, nodroSinatu cilvéku

evakuaciju un iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas pasakumus;

¢ NodroSinatu higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

e NodroSinatu mehanismu, iekartu un aprikojuma droSibu.
Pamatojoties uz LBN 310 — 05 “Darbu veikSanas projekts”, DOP ir pamats Darbu
veikSanas projekta izstradei, ko izstrada Darbuznémé;js.
DOP ir izstradats visam darbu apjomam, kas paredzéts tehniskaja projekta.
Darbu veikSanas projektam ir jaatbilst LBN 310 — 05 “Darbu veik§anas projekts” prasibam
Pirms bdvdarbu sakuma pasititdjs saskana ar MK noteikumu Nr.112 “Visparigie
bavnoteikumi” prasibam sanem buvatlauju.
Visiem buvniecibas organizacijas un darbu veik8anas dokumentiem un risingjumiem jabat
vérstiem uz efektivu finansu, tehnisko un cilvéku resursu izmantoSanu.
Bdvniecibas organizacijas dokumentu sagatavoS$anas rezultata ir jaizstrada kompleksais,
optimalais darbu veikS8anas, darbu kontroles, pienem$anas un darbu apliecina$anas

grafiks, ka art tehnisko darba sanaksmju (bdvlaukuma) u.tml. grafiks.

2. Celtniecibas teritorijas raksturojums

Daugavpils Bérnu veselibas centra €ka atrodas pilsétas centra — CietokSna un
18.Novembra ielu krustojuma. (kad. Nr.05000017402).

Zemesgabals ar kad. Nr.05000017402 18.Novembra iela 19 atrodas Daugavpils pilsétas
administrativas teritorijas robezas. Zemesgabals ir Daugavpils pilsétas paSvaldibas
TpaSums. Zemesgabals atrodas arhitektiras pieminekla — Daugavpils vésturiska centra
teritorija (sabiedriskas nozimes objektu teritorija).

Bérnu veselibas centra éku veido 3 savstarpgji saistiti blvapjomi: galvenais (jaunais)
korpuss — 3 stavu €ka, otrais (vecais) korpuss — 2 stavu €ka ar cokolstavu, un kapnu

telpa, kas savieno abus korpusus.

Bivju planojums atbilst izmanto$anas veidam.
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3. Celtniecibas apstak|u raksturojums

Zemesgabals, kur paredzéta lifta piebdve, ir loti minimals un norobeZots ar ékam. Saja
teritorija paredzéta iebrauktuve no CietokSna ielas puses. Galveno ieeju péc iesp&jamu
parnést no 18.Novembra ielas puses.

Brauktuvju platums teritorijd un apkart €kai ir no 3,5 m [idz 4,0 m. EsoSais celS |auj
piebraukt pie celtniecibas krana izvietoSanas vietas punkta. Brauktuvém ir cietais segums
un tads saskana ar Daugavpils pilsétas apbives noteikumiem atbilst pilsétas ielu
klasifikacijai.

Pirms projekta izstrades tika veikti topografiskie izmekléjumi, kas bija projekta izstrades
pamata.

Zemes virsmai apbuves gabala ir [[dzens reljefs ar atzimém 93.39 — 93.65 m robezas
BAS (Baltijas augstumu sistéma).

Badvniecibas gaita bojatos segumus (asfalts, brugis, apmales, zaliens) péc celtniecibas
darbu pabeig8anas pilniba jaatjauno.

Bdvgruzu utilizaciju un atkritumu izveSanu veikt atbilstoSi atkritumu utilizacijas
noteikumiem pilséta. Sim mérkim pirms darbu veik$anas ir jasanem visi nepiecie$amie
dokumenti pilsétas Domes komunalas saimniecibas nodala, ka arf no ApakSuznémeéja

piegadataja pieprasit ligumu vai planu buvgruzu apsaimniekosanai.

4. Celtniecibas organizacijas pamatprincipi

Bérnu veselibas centra lifta iertkoSanai un teritorijas dal€jai labiekartosanai janotiek divos
etapos:

e SagatavoSanas periods

e Pamatperiods
SagatavoS$anas perioda tiek izveidots geodéziskais atbalsta tikls, drenaZas sistémas
parneSanas darbu komplekss, notiek bivlaukuma apgiSana, sadzives pilsétinas
izveidoSana, celu ierikoSana, pieslégSana pagaidu elektro un ddensapgades tikliem
(shéma Nr.1).
Uznemeéjorganizacijai sagatavo$anas perioda stadija [idz bdvatlaujas sanemsanai
janosaka celtniecibas seciba un etapi, jaizstrada Darbu veik§anas projekts (DVP).
Darbu veikS8anas projekta jaieklauj veselibas centra lifta iertkoSanas planoSanas
pamatelementi: Darbu saraksta un apjomu noteikSana, sastadot kalendaro planu un tikla
grafiku; Tehnologiskas secibas un metoZzu noteik§ana; Darba izmaksu aprékins,

masinlaika izmaksu aprékins, darbu ilgums un mainu darbs; Lémumi par darbu
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apvienoSanu un grafiku optimizaciju; Darba un tehnisko resursu kustibas grafiki; Tiklu un
linearo grafiku sastadiSana.

4.5. Dazadu iecirknu un tvérienu celtniecibas seciba nedrikst apgratinat pilsétnieku un

veselibas centram blakus esosas teritorijas iedzivotaju dzivii DOP $aja dala jabat
saskanotam ar SIA “Daugavpils Udens”, komunalas saimniecibas nodalu, policiju, atro
medicinisko palidzibu un ugunsdzésibas brigadi. Darbuznéméjam ir janodroSina esosa
caurulvada funkcionésana visa celtniecibas perioda. PieslégSanos jaunam atzaram javeic
péc visu celtniecibas darbu beigam. Celtniecibu pamatperioda javeic péc plismas
metodes, kas nodroSina visa darbu kompleksa nepartrauktibu stingra tehnologiska
seciba. Firmam, kas veic So celtniecibu, jabut apgadatam ar specializ€to masinu un
iekartu kompleksu, parvietojamam remontdarbnicam, transporta un sakaru Iidzekliem,
darba dokumentacijas un ras&jumu parskata un izdrukaSanas iekartam. Visas
konstrukcijas, detalas un materidlus no izgatavotajripnicam uz buvlaukumu piegada ar
autotransportu. Atlaujai visa veida blvdarbiem jabut sanemtai bavinspekcija atbilstoSi LR

likumdoSanai.

5. Buvdarbu veikSana

5.1. Autotransporta kustiba bavniecibas laika

5.1.1.
5.1.2.

51.3.

5.2.

Autotransporta piebraukSana pie objekta organizéjama no Cietoksna ielas.
Pie iebrauktuves pirms vartiem ierikot bridinajuma zimes, kas norada uz autotransporta
esamibu buvlaukuma.

Pie vartiem novietot plaksnites ar noradi ,iebraukt” un ,izbraukt’

Cilvéku un apmeklétaju kustiba bavniecibas laika

Bérnu veselibas centra darbiniekiem pirms darbu sdkuma ar celtniekiem ir jasaskano gajeju

kustibas organizacija veselibas centra teritorija un dazadu centra ieejas mezglu izmanto$ana un

organizacija visa biavniecibas gaita (péc iesp€jas izmantot ieeju no 18.Novembra ielas puses).

Bavniecibas darbu gaita pastiprinata uzmaniba japievérs centra pacientu droSibai. Nedrikst

pielaut apmeklétaju iek|iSanu tieSa blvdarbu veik§anas zona. NoZogojums apkart bavniecibas

laukumam japaredz ar nojumi gajejiem.

5.3.

Pagaidu ékas un bdves

Objekta teritorija paredzéts izvietot sekojoSas pagaidu €kas un bives:

e Kantoris bavdarbu vaditajam — 1 gab., parvietojams, konteinera tipa, garums 6
m.
e StradajoSo sadzives telpas — parvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.

e Parvietojama Bio tualete — 1 gab.;
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e Lielgabarita buvmaterialu nokrausanas laukums 7x4 m

5.4. Apsardzes sistémas izveide

Blvuznémeéjam badvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu apsardzi.
Apsardze nodroSina, lai bavlaukuma teritorija neieklitu nepiederoSas personas (t.i. personas
bez speciadlas caurlaides), ka arT veic ienakoso/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un iekartu
registraciju un kontroli. Blvlaukuma apsardzes darbinieki janodroSina ar mobilajiem sakaru

[idzekliem, ka arT to akumulatoru bateriju uzladéSanas iespéju.

5.5. Materialu piegdzu organizéSana bdvlaukuma

Lielgabarita materialu piegade objekta tiek organizéta, to laikus saskanojot ar atbildigo
bdvdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tiktu nodroSinata

kravas izkrauSana, nekavéjot celtniecibas darbus.

5.6. Materidlu nokrauSanas nosacijumi

5.6.1. Blakus noraditajam materialu nokrauSanas laukumam var novietot divas krautnes, starp
tam atstajot 1m platu atstarpi.
5.6.2. Paredzét ejas stropétdjam, lai tas varétu parvietoties, izkraujot un monté&jot

izstradajumus.

5.7. Biavdarbu veikSana

5.7.1. Bivdarbu veik§anas seciba

leteicama sekojosa rekonstrukcijas darbu izpildes seciba:
¢ bidvlaukuma sagatavo$anas darbi;
e projekta paredzéta veselibas centra lifta bdvnieciba;

o teritorijas sakopSanas un labiekartoSanas darbi.

5.7.2. Bilvniecibas sagatavoSanas darbi.

Blvniecibas sagatavo$ana bivlaukuma uzsakama tikai péc buvatlaujas sanemSanas.
Uzsakot sagatavoSanas darbus buivobjekta, galvenais blvuznéméjs nozimé atbildigo darba
aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 lidz 50.
Pirms bivniecibas sagatavo$anas darbu bivobjektd uzsakSanas buvvaldé jaiesniedz sekojosi
dokumenti:

e apdrosinataja izsniegtu bavuznémeéja (bavéetaja) obligatas civiltiesiskas atbildibas

apdrosinasanas polise,
e ja blvnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka arT ja pasatitajs

pieprasa darbu blvuzraudzibu — liguma kopiju par bavuzraudzibu,
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e blvuzrauga saistibu rakstu,

o atbildiga bdvdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms biavdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznémeéjs veic visus teritorijas aizsardzibas
darbus pret nelabvéligdm dabas un geologiskam paradibam, ka arT eso$as apblves apstak|os
iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauz eso$o pazemes komunikaciju un citu bdvju

pieeju esoSajam bavém un infrastruktiras objektiem.

Bavniecibas sagatavoSanas darbu laika javeic sekojoSi pasakumi:

e pagaidu piebraucama cela ierikoSana,

e pagaidu noZzogojuma ierikoSana;

e bdvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ieriko$ana,

e parvietojamas tualetes uzstadisana;

e instrumentu noliktavas konteinera izvietoSana,

e lielgabarita buvmaterialu nokrausanas laukuma 7x4 m ieriko8ana,

e bavtafeles ierikoSana pie ieejas blvlaukuma;

e elektroenergijas un Gdens pagaidu nemsanas vietu ieriko$ana,

e buvgruzu konteineru novietnes ierikoSana,

e pirms blvdarbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja
radijumu un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites
iekartas ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi

e drenazas sistemas parnesana.

Pirms bdvniecibas sagatavo$anas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas

darbus.

5.8. Teritorijas sakopSanas un labiekartodanas darbi
Projekta péc lifta iertkoSanas buvdarbu beigadm paredzéts atjaunot €kai blakuseso$as teritorijas

tada stavoklt, kada tas atradas pirms darbu uzsaks$anas.

6. Darbu veikSanas metodes
6.1. Geodéziskie darbi

6.1.1. Lidz darbu uzsaks$anai Pasdtitaja pienakums ir nodot Darbuznéméjam geodézisko

nosprausanas pamatni. Geodézisko darbu veikS8ana celtniecibas procesa, geodéziska

kontrole un izpilddokumentacijas sagatavoSana ir Darbuznémeéja pienakums.
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6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Lidz geodézisko darbu uzsakSanai darba raséjumiem jabit parbauditiem, lai savstarpéji
saistitos izmeéri, koordinates un augstuma atzimes, un jabat atlaujai uzsakt darbus.
Geodéziskie darbi javeic ar augstas precizitates instrumentiem.

Geodéziskos darbus pamatu, jumta, Odensvada un kanalizacijas caurulvadu
ieguldiSanai javeic ar lazerinstrumentiem.

Mérisanas instrumentiem jabat verificetiem un kalibrétiem ar ierakstu atbilstoSos
protokolos.

Geodéziskas nosprauSanas pamatnes veidoSanu celtniecibai javeic ar polaro un
taisnstara koordinatu, stdra un linijkrustojumu metodéem.

Visus geodéziskos darbus veikt atbilstoSi LBN 305 — 01 “Geodéziskie darbi blvnieciba”.

6.2. Zemes darbi

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

SagatavoSanas darbu un DVP izstrades stadija Darbuznéméjam janosaka galvenas
tehnologiskas darbu shémas.
Veicot zemes darbus €kas renovacijas apstaklos, janem vera tas, ka Sie darbi tiks veikti

loti saspilétos apstaklos un loti ierobezota platiba.

Lidz grunts izstradei tieSd pamatu tuvuma un zem to ielikSanas Ilimena ir javeic
apsekoSana, lai noskaidrotu pamatu faktisko ielik§anas dzilumu. Péc tam darbu
veikSanai ir jasanem rakstiska atlauja no blvuzrauga un veselibas centra vadibas.
Zemes darbus €ka ir javeic, nostiprinot blvbedru, tranSeju un bedru sieninas. Atkariba
no pielietojama materiala, stiprinajumi var bat no koka vai metala.

Badvbedru, tranSeju un 38kérsojumu ar citam pazemes komunikacijam stiprinajuma
shémas jaizstrada Darbuznéméjam DVP Tehnologiskajas kartés.

Zemes darbus javeic péc asu nosprausanas, apbives robezu noteik§8anas un
geodéziskajiem sagatavo$anas darbiem.

TranSeju un bivbedru rak8anu pamatu un caurulu ieriko$anai javeic ar vienkausa
hidraulisko ekskavatoru vai ar rokam.

Dabigi mitras gruntis, kur nav gruntsidenu, tranSeju izstradi ar vertikalam sieninam var
veikt ne dzilak ka: grantainas smilts gruntis — 1m; malsmiltis — 1,25m; malos un
smilSmalos — 1,5m; Tpasi blivas gruntis — 2m.

Ja grunts raksturojums ir sliktdks nekd normals, javeic nogazu nostiprina$ana. Saja
gadijuma var izmantot délu un vairogu stiprindjumus vai inventaros izbidamos
stiprinajumus.

Blvbedru, tranSeju un Skérsojumu ar citam pazemes komunikacijam stiprinajuma
shémas jaizstrada Darbuznéméjam DVP Tehnologiskajas kartés.

TranSeju un blvbedru konstrukciju pamatelementi: izlidzinoSa karta; sakotnéja
aizpildisana; galiga aizpildisana.

Izlldzino$o kartu, sakotnéjo un galigo aizpildijumu ir jablive:
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N . Slana biezums (cm)
BlivéSanas veids : : — . -
Smilts grantsoli Morensmilts, moréngrants

BliveéSana ar rokam 15kg 15 10

Mehaniska bliveésana 80kg 30 25
VibroblivéSana 50kg 30 25

Mazie veltni 0,5-2t 40 20

6.3. Konstrukciju izjaukSana un sagrausana

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.
6.3.8.

SagatavoS$anas darbu veikSanai

Darbu veik8anas tehnologija nedrikst pielaut jebkadas papildus slodzes uz eso$ajam
ékas konstrukcijam.

Konstrukciju izjaukSanas un sagrauSanas darbus javeic stingrd atbilstiba ar
izstradatajiem DVP un tehnologiskajam kartém. Pirms to vai citu konstrukciju
izjauk8anas DVP izstrades €ku un tas elementus ir jaapseko un janosaka to faktiskais
stavoklis uz darbu uzsaks8anas bridi.

Konstruktivo elementu nojaukSanas DVP izstrada, pamatojoties uz apstiprinatu tehnisko
projektu, konstrukciju izjaukS8anas un sagrau$anas darbu razoSanas metodém, €kas
tehnisko pasi un bovraséjumiem, apsekoSanas kopsavilkumu, ar centra vadibu
saskanotu €kas vai tas dalu atbrivoSanas grafiku, pasititdja datiem par visiem
iesp€jamiem nojaukSanas darbu ierobezojumiem, spéka eso$ajiem normativajiem
dokumentiem, buvdarbu — montazas darbu instrukcijam un noradijumiem.

Papildus konstrukciju un celtnu nojaukS8anas DVP jaietver arT konstrukciju elementu
izjaukS8anas seciba, demontéjamo elementu stropéSanas panémieni, izjaucamo
elementu specifikacija, izmantojamo masinu un mehanismu tehniskie raksturojumi, ka
art éku, to atsevidko dalu un konstruktivo elementu stabilitati nodroSinoSie pasakumi.
Ekas elementus nojaucot ar rokam vai izmantojot pneimatiskas un elektriskas rokas
masdinas, jauzrada sastatnpu stiprinaSanas un uzstadidanas shéma, jaizveido
Nnozogojosas aizsargsieninas un klaji.

Konstrukciju nojauk$anas DVP sastava jaieklauj izjaucamo elementu sakrauSanas
laukumu plani un shémas, izjaucamo elementu iekrauSanas transporta, bidvgruzu
izveSanas panémieni un Iidzekili.

Izstradajot DVP, 1pasu uzmanibu japievers bivdarbu secibas un savietoSanas, bistamo
zonu noteikSanas un ierobezoSanas koordingjoso Iemumu izstradei un saskano$anai.
DVP jasaskano ar visam organizacijam, kas piedalas apripes centra é&kas
rekonstrukcijas darbos.

Pirms darbu uzsakSanas jaatslédz inzeniertikli (energoapgade, Gdensvads, apkure utt.).
Pirms darbu uzsakSanas japarliecinas par ieks€jas elektroapgaismes, apkures sistému

un citu magistralo tiklu atslégSanas drosibu.
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IzjaukSanas tehnolodija
6.3.9. Ekas konstrukcijas izjauc ar sekojoSiem panémieniem: atseviSki pa elementiem un pa

apvienotiem blokiem. Lidz izjauk8anas darbu uzsakSanai jaatzimé konstrukciju
atvieno8anas vietas atbilstoSi elementu atdaliSanas shémai, jauzstada konstrukciju
pagaidu stipringdjumus, ka art jaieriko pagaidu nozogojumus, klajus un aizsargjumtinus.

6.3.10. NojaukSanas darbus veic no augSas uz leju sekojosa kartiba:

e Tehnologiskas konstrukcijas (caurulvadi, inzenieru komunikacijas);

e NorobezojoSas konstrukcijas: horizontalas (gridas, jumta klajums, parsegumi);
vertikalas (durvis, logi un nenesosas iekS€jas un aréjas sienas);

e Specialas konstrukcijas (kapnes, pandusi, $ahtas);

o Neso8as konstrukcijas: horizontalas (segumu un parsegumu velves), vertikalas
(sienas, kolonnas, statni).

6.3.11. Eku jumta segumu nojauc péc secigds metodes (pa konstrukciju elementiem),
kompleksas metodes (pa sekcijam) vai kombinétas metodes.

6.3.12. Veicot nojaukSanas darbus, nolietotos inZenieru tiklus un iekartas ir ieteicams sadalit ar
elektrisko vai gazes griezéju.

6.3.13. Koka buvkonstrukcijas var demontét kopuma ar kravu celSanas mehanisma palidzibu.
Konstrukcijas sakuma stropé un, turot ar celtni, nonem balsta savienojumus.

6.3.14. Kiegelu sienas parasti tiek izjauktas no sastatném. Biezi tiek pielietoti inventaras caurulu
sastatnes, kuras stiprina pie izjaucamas sienas atbilstoSi So sastatnu pielietoSanas
tipveida projektam. Izjaucot sienu, pakapeniski tiek nojaukti projekta stiprinajumi un
saites, kas ekspluatacijas laika nodroSinaja tas noturibu. Tapéc, lai novérstu jebkadu
nojaucamas sienas dalu nobruk3anu, papildus (pirms nojauk$anas) janostiprina to ar
metodém, kuras izstrada DVP. Uz darbu razoSanas periodu bistamo zonu nozogo un
noslédz pieeju nepiederoSam personam. Ja izjauk8anas darbi notiek pustums$as vai
€kas dalas, kur vispar nav dienas gaismas, ir jaieriko darba vietu pagaidu apgaismojums
(ne mazak ka 25Lx)

6.3.15. Ekas kiegelu sienas, kas samirétas ar kalka javu, tiek izjauktas pa atsevisSkiem
kiegeliem. Lielaka kiegelu dala paredzéta atkartotai izmanto$anai.

SagatavoSanas demontazas darbiem.

6.3.16. Montazas un demontazas darbiem jabat apstiprinatam DVP un tehnologiskajas kartés.
Montazas (demontazas) celtniecibas konstrukciju un tehnologiskd aprikojuma DVP
jaizstrada ar tadu pasu saturu ka jaunai celtniecibai, bet taja jabit papildus materialiem,
kas atspogulo rekonstrukcijas razoSanas darbu ipatnibas.

6.3.17.Tpasa uzmaniba, izstradajot DVP un tehnologiskas kartes, ir japievers katras atseviskas
konstrukcijas stropéSanas veidiem.

6.3.18. Konstrukcijas demontaza javeic sekojosa kartiba:

e SagatavoSana demontazai (pagaidu atvienoSana, stiprinasana).
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e Konstrukciju stropéSana un atsaisu fikséSana.
e Stropju viegla uzstiepSana.
o Balsta mezglu atvieno$ana, konstrukciju parbaudes un pamata pacelSana,

izneSana brivlaukuma, demontéjamas konstrukcijas atkabinasana, atstropésana.

6.3.19. Atkariba no konkrétiem apstakliem un veicamo darbu rakstura, mainot parklajumu un

parsegumus, izmanto dazadus pacelSanas — transporta montazas mehanismus.

6.3.20. Buvmaterialu padevei izmantot autoceltnus, pacélajus un citus mehanismus ar atbilstoso

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

celtspé&ju un aprikojumu.

7. Darba drosibas plans

Darba aizsardzibas plans izstradats atbilstoSi LR MK noteikumu Nr.112 “Visparigie

bdvnoteikumi” p.144 prasibam.

Visus darbus celtniecibas laukuma javeic atbilstodi LR MK 25.02.2003.gada noteikumiem

Nr.92 “Celtniecibas darbu droSibas tehnika”.

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.112 “Visparigie bavnoteikumi” p.151 prasibam, par

darba aizsardzibu bGvlaukuma ir atbildigs galvena blvuznémeéja atbildigais darbu

vaditajs, bet par atseviSkiem darbu veidiem — darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

Atbildigais darbu vaditajs ievéro darba droSibas koordinatora noradijumus.

Pasutitajs vai projekta vaditajs nodrosSina, lai pirms blvdarbu uzsakS$anas tiktu izstradats

darba aizsardzibas plans saskana ar noteikumu LR MK 25.02.2003.gada noteikumu Nr.92

“Celtniecibas darbu droSibas tehnika” IV nodalu.

Darba aizsardzibas planu izstrada, lai visus bdvniecibas dalibniekus nodroSinatu ar

nepiecieSamo darba aizsardzibas informaciju.

Darba aizsardzibas plana ieklauj specifisku informaciju, kas ir nepiecieSama darba

aizsardzibas nodroSinasana, veicot buvdarbus.

Darba aizsardzibas planu izstrada Iidz blvdarbu uzsaksanai.

Buveéjot veselibas centra liftu, Darba aizsardzibas plana ir jabat ieklautam divam stadijam:
o Pirma stadija — ietilpst &1 Darbu organizacijas projekta sastava. Ta nosaka darbu

organizacijas pamatraditajus un pievers nakama darbuznémeéja uzmanibu
batiskiem aspektiem, izstradajot Darbu veikSanas projektu;

o Otra stadija — projekta izpildes posma ietver pasakumus buvdarbu veik3anas laika.

Darba aizsardzibas plana pamatparametri projekta sagatavosSanas stadija:
e ¢ékas un razotnes, kas ierobezo bivdarbu veikSanu — nav;
e virszemes un pazemes inZenierkomunikacijas — veselibas centra &kas rajona

atrodas visi pazemes komunikaciju veidi. Tur ir funkciongjosi “Daugavpils Udens”,

” W LT

“Daugavpils siltumtikli’, “Latvenergo”, “Lattelekom” u.c. tikli
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7.10.

7.10.1.
7.10.2.

7.11.

7.11.1.

7.11.2.

7.11.3.

7.11.4.

7.11.5.

7.11.6.

e satiksmes ejas un ar tam saistitie ierobezojumi (pieméram, piekliSana
ugunsdzésibas I1dzekliem, materialu piegades un transportlidzek|u novieto$anas

laika ierobeZojumi) — ierobeZojumu nhav.

e blves, kuras izmantoti veselibai kaitigi materiali vai nenoturigas un nestabilas
konstrukcijas un kuras nojaucot vai parbavéjot nepiecieSami specifiski darba
aizsardzibas pasakumi — nav

Darba aizsardzibas planam projekta izpildes posma ir jabat izstradatam un ieklautam
Darbu veikSanas projekta. Darba aizsardzibas plana jabat atspogulotai $adai
informacijai:
Darba aizsardzibas organiz€Sanas visparéja un specifiska kartiba bavlaukuma;
Parmainas, kas blvdarbu izpildes laika rodas:

e darbu planos un grafikos;

e bivizstradajumu, blavmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma nomenklatdra

un piegades grafikos;

e darbaspéka kustibas un galveno bavmasinu darba grafikos.
Rekomendacijas darba aizsardzibai veselibas centra lifta buvniecibas darbu veikSanas
laika:
Izjaucamo konstrukciju materialu sagrauSanas razoSanas darbu droSibas tehnikas
pasakumus rekonstrukcijas apstak|os izstrada DVP sastava.
Izjaucamo konstrukciju materialu sagrauSanas razoSanas darbiem vietas, kur ir vai var
rasties bistamiba neatkarigi no veicamo darbu rakstura, stradniekiem jaizdod rakstisku
pielaidi, kura noteikti droSi darba apstakli, noradot bistamas zonas, un nepiecieSamie
darba droSibas pasakumi.
DVP vai tehnologiskajas kartés izjaucamo celtniecibas konstrukciju materialu
sagrausanai japaredz pasakumi pret péksnu konstrukciju vai to elementu nobrukSanu un
paliekoso konstruktivo elementu vai to daju noturibas nodroSinasanai. Vienlaiciga darbu
veikSana divos vai vairakos Iimenos uz vienas Vvertikdles bez specialiem
aizsarglidzekliem nav pielaujama.
Izjaucot konstrukcijas vai konstruktivos elementus, kas sastav no atseviSkiem
materialiem, ar térauda troses vai gri$anas mehanisma palidzibu, ka arl paredzéta
nobrukuma gadijuma, savlaicigi jaapzino visi iecirknt stradajosSie un jaaizved vini drosa
attaluma.
Sagraujot izjaucamo celtniecibas konstrukciju materialus ar mehaniskas iedarbibas
[[dzekliem, javadas péc: darbd ar elektroinstrumentiem — elektroiekartu aprikojuma
noteikumiem, tehniskas ekspluatacijas noteikumiem.
Stradajot ar rokvadamam urbjmasinam un urbSanas darbagaldiem, hidrauliskajam

iericém un ar dimanta grieSanas diskiem, jaievéro dro8ibas tehnikas noteikumi.
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7.11.7. Elpcelu aizsardzibai no kalka un azbesta putekliem ir nepiecieSams respirators. Lai
pasargatu acis no rapnieciskajiem putekliem, jalieto aizsargbrilles. lzsargajoties no
trokSniem, ieteicami individualas aizsardzibas Iidzek|i — tamponi, Skiedru ieliktnisi,
austinas.

7.11.8. Gadijuma, ja nav iespéjams ierikot darba vietu aizsargnoZzogojumu 1m augstuma un
augstak, stradniekus nodroSina ar droSibas jostam.

7.11.9. Pirms darba uzsak3anas darbiniekiem tiek veikta kopé&ja darba droSibas tehnikas
instruktaza darba vietd. Ar demontazas un montazas tehnologiju darbiniekus iepazistina
tieSi objekta, kur tie stradas. Seit vinus apmaca, kd izmantot aizsarglidzek|us un
paligierices, kuras nepiecieSams izmantot, lai izvairttos no razoSanas traumam.

7.11.10. Visu veidu instruktazu noformé speciala zurnala, kurd parakstas atbildigais par
instruktazu un stradnieks. Visiem montazas darbiem, mehanismiem un paligiericém
jabat pasém un inventarajiem numuriem, uz ka pamata tos registré speciala uzskaites
un tehniska stavokla zurnala.

7.11.11. Takelazistam jabat nodroSinatam ar izturigam, izméginatam takeladzas paligiericém ar
atbilstoSu nestspéju un ekspluatéSanas instruktivajiem dokumentiem. Lidz darbu
uzsaksanai un periodiski darba laika nepiecieSams parbaudit montazas aprikojumu.

Pirms izmanto$anas to jaizmégina ar svaru, kas par 10% parsniedz aprékinato.

7.12. Ugunsdro$iba
7.12.1. Veicot darbus, javadas péc sekojosiem dokumentiem:

¢ LR MK noteikumi NR.82 “Ugunsdros$ibas noteikumi”;
e Celtniecibas un montazas darbu ugunsdroS$ibas noteikumi;

e UgunsdroSibas instrukcija, veicot darbus ar atklato uguni.

7.12.2. Ugunsdro8ibu bivniecibas darbu laika janodrosina ar:
o Ugunsgréka novérsanas sistemu;

o UgunsdroSibas aizsardzibas sistému.

7.12.3. Ugunsgréka novérSanas sistémai un ugunsdroSibas aizsardzibas sistémai jabat
izstradatai Darbu veik$anas projekta.
7.12.4. DroS1bu cilvékiem janodro$ina jebkura objekta vieta.
7.12.5. UgunsdroSibas aizsardzibas sistému janodroSina:
e lerobeZojot degosu vielu daudzumui;
¢ |zolejot degosu vidi;
¢ Izmantojot ugunsdzésanas lidzek|us;

e |zmantojot cilvéku kolektivas un individualas aizsardzibas lidzek|us;
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o Ar pretdimu aizsardzibas sistémui;
e Izmantojot ugunsgréka apzinosanas lidzek|us;

e Ar objekta apsardzi.

7.13. Apkartéjas vides aizsardzibas pasakumi

7.13.1. Blvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika janodroSina apkartéjas vides aizsardziba no
piesarnoSanas ar blvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas
tehnikas.

7.13.2. Bavlaukuma ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes
kartu un nav paredzétas bavniecibas generalplana.

7.13.3. Nonemta augsnes karta janovieto atseviska vieta.

7.13.4. JanodroSina zalo stadijumu aizsargaSanu no bojajumiem.

7.13.5. Veicot izoléSanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildiSana un varisana katlos.

7.13.6. Degvielas un ellas novietnes vietas jaieriko cietais segums, kas nepielautu gruntstdenu
piesarnoSanu un $o vielu iesikSanos augsné.

7.13.7. Nepielaut bistamu un netiru notektdenu iepludinasanu atklatas ddenskratuvés, ka art to
iestcinasanu gruntr.

7.13.8. Ipasu uzmanibu japievérs caurulvadu skalojama Gdens nolai$anai.

7.13.9. Ir aizliegta izgrabjamo (sauso) tualeSu iertkoSana.

7.13.10. Darbu veikS8ana nakts laika (23°° - 7°°) ir iesp&jama tikai ar pasvaldibas atlauju.

7.13.11. Materialus, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiskos traukos. Putek|ainas
vielas jaglaba slégtas tilpnés un jacenSas novérst to putéSanu izkrauSanas -
iekrauSanas darbu laika.

7.13.12. Bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37.
panta prasibas.

7.13.13. Bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt
Tpasi tam paredzétas vietds un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas
atlaujas.

7.13.14. Aizliegt sajaukt badvniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd raduSos sadzives un
bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam.

7.13.15. Atkritumu apsaimnieko3anu veikt saskana ar vietéjas paSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimnieko$anas planu.

7.13.16. Visi bavgruzi un bavmaterialu atkritumi tiek utilizéti atbilstoSi Daugavpils pilsétas domes

lemumam. Sim mérkim Darbuznémé&jam ir janoslédz specials ligums.
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8. OrientejosSais pamatprofesiju saraksts
Profesija Ipatsvars %
Mastnisti — ekskavatoristi 2
Celtniecibas masinu 4
masinisti
Kravas automasinu vaditaji 2
Caurulu ielicégji 4
Betonétaji 12
Namdari — jumiki 20
Izoletaji 4
Metinataji 4
Atsledznieki 2
Elektriki 2
Zemes racéji 4
Dazadu darbu stradnieki 8
Mdarnieki 6
Montaznieki 4
Krasotaji 20
Krasotaji — dizaineri 2
100%
9. Darbu veik$anai nepiecieSamo masinu, mehanismu un iekartu komplekss
NI Nosaukums Tips, Daudzums Pamatnozime
p.K. Marka
1. | Viena kausa, pilnpagrieziena 90 3332 1 TranSeju, bavbedru
hidrauliskais ekskavators 90 4321 izstrade
V=0.5m® 109m*/h DEMAC
55 kW / 75 zs KOMATSU
2. | AutopaSizgazéjs 132 kW 180 AM3-236 1 Grunts transportéSana
zs MA3-503A
3. | Ritenu traktors 29 kW 40 zs T-40A 1 Mazgabarita kravu
piegadasana
4. | Automobilais hidrauliskais krans | KC-2571 1 Materialu izkrauana,
ar teleskopisko izlici 109 kW FAUN aku un dzelzsbetona
148 zs HITACHI atbalstu montaza
5. | Pneimatiskais montazas krans KC-3577 1
132 kW 180 zs K-161C
6. | Metala metinadSanas automati EUROPA 1 Metala izstradajumu
MIG 190 metinasSana
ADD-300
7. | Parvietojamie centrbédzes C-245 1 Lietus Gdenu
Gdensnoteces sikni 120m*/h C-665 atsuknésana

8kw
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8. | Kompresors 3 — 15 m°/h AIRMAN 1 Pneimatiskie
izméginajumi
9. | Dizelgenerators 10 — 150 kVA 1 Elektroenergijas
nodro$inasana
10. | Stiena, laukumu elektrovibratori 2 Betona blivésana
11. | Vibrolistes 1 Gridas, laukumi
12. | Elektroamuri 2 Betona izjaukSana
13. | Elektrourbiji, perforatori 2 Caurumi, rievas
14. | Parnésajamie elektroinstrumenti 18-20 Akmens, betona,
(zagi, éveles) namdara, krasotaju darbi

Masinu un mehanismu saraksts, kas ir minéts tabula var bat mainits pret citiem

agregatiem ar analogiskiem parametriem péc jaudas, raziguma, droSuma utml.

10. Rekomendacijas kvalitates kontrolei un nodrosinasanai buvlaukuma

10.1. Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr 112 “Visparigie buvnoteikumi” p.153 prasibam,
par bivdarbu kvalitati ir atbildigs bavuznémeéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bat zemaka
par Latvijas buvnormativos, apbuves noteikumos un citos normativajos aktos
noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem.

10.2. Bivdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs uznémums izstrada atbilstoSi savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Blvdarbu kvalitates kontrole ietver:

e bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materidlu, izstradajumu un

konstrukciju, iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

e pabeigtd (nododama) darba veida vai bidvdarbu cikla (konstrukciju elementa)

nosléguma kontroli.

10.3. Celtniecibas — montazas darbu kvalitates kontroli ir javeic specialistiem vai specialajiem
dienestiem, kas ietilpst bivorganizaciju sastava, vai tiek pieaicinati no malas.

10.4. Operaciju kontrole jaisteno blvniecibas procesu vai razoSanas operaciju laika un
janodroSina savlaiciga defektu atklasana un atbilstoSu pasakumu pienemSana to
novérSanai un nepielausanai. Pamatdokumenti, veicot operaciju kontroli, ir:

e EN un LVS standarti darbu veikSanai;

e Tehnologiskas (tipveida tehnologiskas) kartes;

o Kvalitdtes operaciju kontroles shémas; kvalitdtes operaciju kontroles shémam
obligai ir jasatur konstrukciju skices, noradot pielaujamas atkapes izméros, darbu

veicéja kontroléto operaciju vai procesu uzskaitijums;
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o Konstrukciju un materialu riipnicu — raZzotaju instrukcijas.

10.5. Peéc bivniecibas — montazas darbu razoSanas un inspicéjo$as kvalitates kontroles
rezultatiem ir jaizstrada pasakumi atklato defektu novérsanai, ievérojot autoruzraudzibas
un bivuzraudzibas prasibas.

10.6. Pamatojoties uz LBN 304 — 03 “Celtniecibas darbu autoruzraudzibas noteikumi” p.4,
autoruzraudziba neatbrivo pasdtitaju un blvuznémeéju no atbildibas par blvniecibas

darbu kvalitati, par atbilstibu bavprojekta prasibam un Latvijas bavnormativiem.
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11. Sagatavosanas perioda darbu veikSanas kalendarais plans
NI Darbu apjoms Darbietilpiba Masinas un mehanismi Darbu ilgums | Mainu Stradmeku Ménesis | Ménesis
Darbu nosaukums, etaps . - . ; skaits
p/k _ Cilv/d Nosaukums Mainu Dienas skaits o
Mérv. | Daudz. Y maina
Marka skaits
1 Pagaidu noZogojuma g/m 65 -
] uzstadiSana
> Drenazas sitemas kplt 1
' parneSana
3 Pagaidu komunikaciju
' ierikoSana: 25
-udensvads g/m 6
g/m

-elektroenergija
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12. Bavniecibas pamatperioda darbu veik$anas kalendarais plans
. Masinas un Stradni —— —— —— R . . . . N N
. plk Darbu nosaukums, etaps Darbu apjoms Darb!etinTb mehanismi i%ir:;l; Maipu ekg Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis Ménesis
. aciv./h ['Nosauk.] Mainu dn skaits | skaits
Mérvien. | Daudz. ke | skaits maina | 10 [ 20 | 30 | 10 [ 20 {30 | 10 | 20| 30 | 10 [ 20 | 30 [ 10 | 20 |30 [ 10|20 | 30 | 10 | 20 [ 30 | 10 | 20 [ 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11(12|13|14|15|16|17 |18 |19| 20|21 |22 (23|24 (25|26 |27 |28 (29|30 |31 (32|33 |34|35|36|37|38]|39] 40
1. SagatavoSanas darbi
11 Siltumtiklu drenazas sistémas parcelSana kplt 1
1.1.1 |Demontazas darbi: m° 50
1.1.2 Visparceltniecibas darbi
1.1.3 |Zemes darbi m° 40
1.1.4. |Monolitu dzelzsbetona pamatu MP-1 m3 8
izveidoSana
1.1.5 |Monolitu betona pamatu izveidoSana m° 4
1.1.6  |Ailu kal$ana mira sienas m° 45
1.1.7 |Sienu marésana no silikatkiegeliem m3 42
1.2. Arsienu miréana no FIBO 5 blokiem m° 1,05
1.2.1. |Arsienu siltinasana m2 93
1.2.2. |125 mm starpsienu ieriko$ana ar §/k m2 4
apSuvumu un siltumizolaciju uz m/karkasa
1.3 Kolonnas siltinaSana ar mineralvati PAROC m2 7,2
1.3.1. |EsoSo starpsienu apsisana ar g/kartonu un m2 38
siltumizolacijas uz m/karkasa
1.3.2. |Logailu aizmirésana ar kiegeliem m3 4,3
1.3.3 |Dzelzsbetona joslas BJ-1 (2 gab.) izblve m° 1.9
1.3.4. |Balstplatnu BP-1 (4 gab.), BP-2 (4 gab.), BP- m° 1.25
3 (4 gab.) izveidoSana
1.3.5. |leliekamo detalu iebetonéSana t 0.12
1.3.6. |Dzelzsbetona parseguma MDZ-1 un MDZ-2 m° 0.75
izveidoSana
1.3.7. |Dzelzsbetona konstrukciju stiegroSana t
1.3.8. |Metala parsedZzu MP-1, MP-2 montaza t 0.14
1.3.9. |Metala statnu MST-1 montaza t 0.04
1.3.10. |Rullveida Jumta JM-1 izveidoSana uz atz. m2 13
+3.140:
1.3.11. [Jumtu konstrukciju siltumizolacija m2 31
1.4. Jumta JM-2 nesoSo koka konstrukciju izbave m3 2.8
1.4.1. [Jumta segums no profiletam jumta loksném m? 18
"Ruukki T20 PREMIUM" ar pural parklajumu
(T2-24W-1100)
1.4.2. (Teknu un notekcaurulu montaza m 33.7
15. NeslidoSu akmens masas fliZu gridu m2 29
iekladana
1.5.1. |Eso$a linoleja gridas seguma daléjs remonts m? 25.2
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1.5.2. |Segums no linoleja b-5...8mm uz eso$as m2 148
gridas konstrukcijas

1.5.3. |Gridu seguma apdare ar klinkera flizém vai m? 6
no augstas kvalitates neslidoSas akmens
masas

1.6. Esosa terases gridu seguma m2 17
atpakaliekla$ana

1.6.1. |Logu bloku demontaza m2 10

1.6.2 |PVC loga bloku ar stikla paketém montaza, m2 19
k-ta ar furnitdru (rokturi, slédzeni u.c.) k-ta ar
iek8€jam un aréjam palodzem

1.7. Durvju montaza sienas, ieskaitot furnitdru m2 11
(sledzenes, pretplaksnes, rokturi, enges)

1.7.1. |Sienu apsidsana ar ¢g/kartonu ar m2 4
siltumizolacijas ieklaSanu

1.7.2. |Uzlabotais gipSa apmetums m2 232

1.7.3. [Sienu virsmas spaktelésana m? 370

1.7.4. |Sienu virsmas krasoSana m? 370

1.7.5. Jaunizveidoto durvju un logu ailu malu m? 30.24
apdare

1.7.6. |Regipsa griestu izveido$ana m? 53.46

1.7.7. |Regips$a griestu krasoSana m? 77.46

1.7.8. |Esoso piekargriestu krasojums m? 60

1.7.9. |Cokola un fasazu gruntéSana, apmesana, m2 111
krasoSana

1.7.10. |[Apmales izveidoSana starp celinu un gab. 2
asfaltsegumu

1.7.11. Betona udensteknu UT-2 uzstadiSana gab. 39

1.7.12. |Betona aizsargapmales izveidoSana m2 6.09

1.7.13. |Zalienu ierikoSana un atjaunoSana m2 15

1.7.14. |Metala inventarstatnu lietoSana fasazu m2 140
apdares darbos (homa)
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l.tabula
Nojaucamas €kas vai biuves apsekosanas kopsavilkums
Ek . NojaukSanas darbu apjoms Izjaucamo I

as konstrukciju . . Ventilacijas,

Ekas raksturojums Ekas raksturojums s;\zgﬁgggﬁguar I;(t)n;tr%kn?: apkures,
(stavu skaits, nesosais konstrukciju (materials, izméri, kspluataciia ; ts gs Kait ddensvada
karkass, kolonu tikls, un elementu tehniskais stavoklis Materiala © aSIiF; ngéaéc;ga Valleszzgsaniss utt sistému
pagrabstava esamiba utt ) | nosaukums apseko$anas bridr- Marvieniba Kopa daudzums, kas mepz U esamiba P ait tehniskais

plaisas, bojajumi utt) var bat atkartoti u?1 0 veidi 9 stavoklis

pielietots

Komisijas locek|u paraksti:

Pasutitaja uznémuma parstavis:

Uznémeéja organizacijas parstavis:

21




Lifta izbGve Daugavpils Bérnu veselibas centra éka 18.Novembra iela 19, Daugavpill

TP

06.2012.

Shéema Nr.1.

PriekSdarbu organizatoriski — tehniska shéma

PRIEKSDARBI
ORGANIZATORISKIE TEHNOLOGISKIE
TEHNISKIE G
BALSTA GEODEZISKA PAGAIDU PILSETINAS CELTNIECIBAS TEHNIKAS
PIETEIKUMU PIESAISTE FUNKCIONEJOSIEM TIKLA VEIDOSANA IERIKOSANA FORMESANA
IEVIETOSANA INZENIERTIKLIEM
Z — — — I . INVENTARS UN
LIGUMU SLEGSANA BRIGAZU FORMESANA TERITORIJAS PIESLEGSANAS ESOSAJIEM PALIGIERICES

IEZOGOSANA TIKLIEM

EKU UN BUOVIU NOSPRAUSANAS SHEMAS

NOJAUKSANA UN RASEJUMI
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